
Fecha Reporte 10/8/2020

Meta Detalle Estatus
Fecha de 

Término

Alertas o 

Restricciones

% Avance 

Cierre Meta 

% Avance 

Mes Anterior

1
Desarrollar e implementar programas de 

fomento a la Energía Renovable 
Terminada 4/8/2020 0 94% 94%

1.1
Programa de Generación Distribuida y 

Medición Neta, ampliado y adecuado.
Terminada 16/08/2018 0 100% 100%

1.2

Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos 

para la generación de Energía Renovable, 

impulsado.

Suspendida 4/8/2020 0 90% 90%

1.3

Acompañamiento y gestión de proyectos 

pilotos para el fomento del uso de fuentes 

renovables, impulsados

Terminada 31/05/2020 0 100% 100%

1.4

Programa para la identificación de potencial de 

recursos renovables para la generación de 

energía.

Suspendida 4/8/2020 0 60% 60%

1.5
Parque Temático Interpretativo sobre Energía 

Renovable, Ejecutado.
Terminada 15/11/2019 0 100% 100%

2

Reducción del 10% del Consumo 

Energético de las Instituciones 

Gubernamentales Seleccionadas

Terminada 21/07/2020 0 66.6% 66.6%

2.1
Auditorías  Energéticas en Instituciones 

Gubernamentales, Realizadas
Suspendida 21/07/2020 0 90% 90%

2.2
Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso 

Racional de la Energía Creada y Ejecutada
Terminada 30/06/2020 0 100% 100%

2.3

Anteproyecto de Decreto Estandarización de 

Temperatura en Instituciones 

Gubernamentales, Entregado

Terminada 31/12/2017 0 100% 100%

3

Programa para la Identificación de Zonas 

Potenciales de Petróleo y  Gas Natural en el 

país 

Terminada 5/8/2020 0 100% 97%

3.1
Interpretación de las símicas disponibles en la 

Base Nacional de Hidrocarburos.
Terminada 24/10/2016 0 100% 100%

3.2
Definición de los bloques petroleros 

identificados en el país, en tierra y mar.
Terminada 24/10/2016 0 100% 100%

3.3

Confección contratos modelo conferentes para 

derecho de exploración y producción de 

hidrocarburos

Terminada 31/03/2018 0 100% 100%
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Meta terminada con porcentaje de ejecución de 66.60% debido al 
cumplimiento de sus tres metas intermedias, y, a que se había solicitado 
eliminación al MINPRE porque las instituciones no ejecutaban las 
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3.4

Proposición esquema fiscal a aplicar a las 

actividades exploración y producción de 

hidrocarburos

Terminada 31/12/2017 0 100% 100%

3.5

Coord. de ejec. de recomendaciones 

resultantes BNDH sobre exploración y 

producción de Hidrocarburo

Terminada 31/05/2020 0 100% 100%

3.6

Licitación de bloques petroleros para la 

Exploración y Producción de Hidrocarburos - 

Ejecutada

Terminada 3/8/2020 0 100% 99%

4

Anteproyectos para la reforma institucional 

de los sectores Energia, Minas e 

Hidrocarburos 

Terminada 5/8/2020 0 96.45% 95.15%

4.1

Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo 

Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que 

crea el MEM

Terminada 30/09/2017 0 100% 100%

4.2

Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo 

Anteproyecto para Modificación Ley Minera, 

No. 146

Terminada 31/12/2017 0 100% 100%

4.3

Formuladas las propuestas de Reglamentos 

en el ámbito de la seguridad de 

infraestructuras energética

Suspendida 10/8/2020 0 80% 80%

4.4

Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de 

Reglamento de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal (MAPE)

Terminada 29/05/2020 0 100% 100%

4.5

Elab. y remitido al PE propuesta de 

adecuación leyes que rigen Sector Eléct. Nac. 

bajo rectoría MEM

Suspendida N/A 0 N/A N/A

4.6

Realizado Anteproyecto para modificación Ley 

290-66, en lo referente al sector de 

Hidrocarburos.

Desestimada N/A 0 N/A N/A

4.7

Realizado anteproyecto modificación Ley 123-

71 - Extracción de arena, grava, gravilla y 

piedras.

Desestimada N/A 0 N/A N/A

4.8

Revisado y actua. marco jurídico-normativo en 

materia protección radiológica y seguridad 

física (OIEA).

Desestimada N/A 0 N/A N/A

4.9

Formulada la propuesta de Reglamento en el 

ámbito de la seguridad de infraestructuras 

mineras

Suspendida 4/8/2020 0 23% 23%
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4.10

Realizado anteproyecto de ley para el 

reordenamiento de las empresas eléctricas del 

Estado.

Desestimada N/A 0 N/A N/A

4.11

Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de 

Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al 

P.E.

Terminada 31/12/2019 0 100% 100%

4.12
Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y 

Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.
Terminada 29/05/2020 0 100% 100%

5

Implementar la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas 

(EITI)  

Terminada 4/8/2020 0 96% 93%

5.1
Plan de trabajo de la CN EITI-RD 2016-2017 

ejecutado
Terminada 28/12/2017 0 100% 100.00%

5.2
Informe correspondiente al año 2015, 

elaborado y entregado en agosto de 2017
Terminada 28/12/2017 0 100% 100.00%

5.3
Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018 - 

2020: Periodo de 2018 ejecutado
Terminada 31/12/2018 0 100% 100.00%

5.4
Informe correspondiente al año 2016 

elaborado y entregado en diciembre de 2018
Terminada 31/12/2018 0 100% 100.00%

5.5
Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2018 - 2020: 

Período de 2019 ejecutado.
Terminada 31/03/2020 0 100% 100.00%

5.6
Informe correspondiente al año 2017 

elaborado y entregado en diciembre 2019
Terminada 31/03/2020 0 100% 100.00%

5.7
Plan de Trabajo de la CNEITI-RD  2018 - 

2020: Período de 2020 ejecutado
Suspendida 10/8/2020 0 93% 87.00%

5.8
Informe correspondiente al año 2018 

elaborado y entregado en agosto 2020
Terminada 31/05/2020 0 100% 100.00%

6

Proyecto Cultivando Agua Buena extendido 

a las Microcuencas Yásica y Camarón La 

Gina 

Terminada 30/11/2019 0 100% 100%
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6.1
Diagnóstico de identificación preliminar 

realizado
Terminada 30/06/2017 0 100% 100%

6.2
Levantada y priorizada las necesidades de los 

comunitarios.
Terminada 31/10/2017 0 100% 100%

6.3 Ejecutado el programa definido. Terminada 30/11/2019 0 100% 100%

7
Administración de Contratos Especiales y 

Concesiones Mineras 

Archivada para 

evaluación de 

nuevas 

autoridades

10/8/2020 0 61.87% 60.33%

7.1
Evaluación de estatus de cumplimiento  de las 

concesiones y plan de acción ejecutado
Suspendida 4/8/2020 0 65.57% 65.41%

7.2

Acuerdo de Remediación Medioambiental del 

Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado 

y supervisado

Suspendida 3/8/2020 0 34.60% 34.60%

7.3

Evaluación de informes de avance y operación  

de Contratos Especiales y plan de acción 

ejecutado

Suspendida 4/8/2020 0 67% 62%

7.4

Modelo Financiero de Pueblo Viejo 

Dominicana para periodo Enero 2017-

Diciembre 2019, revisado

Terminada 31/05/2017 0 100% 100%

7.5

Modelo Financiero de Pueblo Viejo 

Dominicana para periodo Enero 2020-

Diciembre 2022, revisado

Terminada 30/06/2020 0 100% 100%

8 Conclusión del Pacto Eléctrico Terminada 30/11/2019 0 100% 100%

8.1

Primera Fase-presentación y aprobación 

metodología general documento de principios 

de conducción

Terminada 16/08/2016 0 100% 100%

8.2
Segunda Fase-consulta sobre propuestas para 

el Pacto Eléctrico
Terminada 16/08/2016 0 100% 100%

8.3
Tercera Fase: discusión de la propuesta para 

el Pacto Eléctrico
Terminada 16/08/2016 0 100% 100%

8.4

Cuarta Fase-concreción propuesta 

consensuada de Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico

Terminada 31/10/2017 0 100% 100%
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8.5
Quinta Fase-firma del Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico
Suspendida N/A 0 N/A N/A

8.6

Sexta Fase- eventos posteriores a la firma del 

Pacto Nacional para la Reforma del Sector 

Eléctrico

Suspendida N/A 0 N/A N/A

Obra 1
Parque Temático Interpretativo sobre 

Energía Renovable FASE I 
Terminada 15/11/2019 0 100% 100%

Obra 2
Parque Temático Interpretativo sobre 

Energía Renovable FASE I 
Terminada 19/08/2019 0 100% 100%

Obra 3

Depósito superficial de 20,000 galones de 

agua  construido en hormigón armado, en 

el sector Nuevo Llagal, Maimón, Prov. 

Monseñor Nouel

Terminada 17/08/2019 0 100% 100%

Metas y Obras concluidas


